

●●●●クリニック様 開業スケジュール管理表		5/1				6/1				7/1				8/1				9/1				10/1				11/1				12/1	1ヶ月後
		7ヶ月前				6ヶ月前				5ヶ月前				4ヶ月前				3ヶ月前				2ヶ月前				1ヶ月前				開業日	1ヶ月後
		1week	2week	3week	4week	1week	2week	3week	4week	1week	2week	3week	4week	1week	2week	3week	4week	1week	2week	3week	4week	1week	2week	3week	4week	1week	2week	3week	4week	開業	1ヶ月後
物件関係	賃貸借契約	選定				契約								引渡																	
	敷金等支払					支払																									
	賃料等支払																	支払													
事業計画	クリニック名					検討				決定																					
	診察方針					検討				決定																					
	事業計画					作成								繰り返し																	
融資関係	融資					申込				条件交渉																					
	実行													実行				※融資先により実行までの期間が異なります。													
内装関係	設計					基本設計				完成				設計・仕様決定																	
	工事期間													内装工事				仮引渡・手直し				引渡									
	内装支払日													支払				支払				支払									
	電話/ネット回線工事													電話番号取得				回線工事				回線工事									
事務機器関係	家具													選定・発注				導入													
	事務機器													選定・発注				導入													
	電話機													選定・発注				導入													
医療機器関係	医療機器(医療機器)					選定				発注				導入																	
	医療機器(材料・消耗品等)									選定				発注				導入													
	支払(ディーラーA)																					支払									
レセコン・電カル関係	レセコン/電カル関係					選定				発注				マスタ作成				導入													
	研修																	研修													
	支払																					支払									
薬品・医療消耗品	薬品/医療消耗品													選定				発注				導入									
	支払																					支払									
リース関係	リース									選定				発注																	
	契約																					契約									
保険・保証	家財保険(不動産契約後)					選定																契約									
	生命保険													選定																	
	セキュリティ(内装関係)					選定				発注				導入																	
デザイン・印刷物	ロゴマーク									デザイン				検討				決定													
	診察券													デザイン				発注・制作・完成													
	封筒													デザイン				発注・制作・完成													
	名刺													デザイン				発注・制作・完成													
	挨拶状									内容作成				発注・制作・完成・発送																	
	クリニック案内									内容作成				制作				発注・制作・完成・発送													
	リーフレット									内容作成				制作				発注・制作・完成・発送													
ホームページ	ホームページ作成									選定・発注				導入				完成													
	ホームページ支払																					支払									
	ドメイン取得																	取得													
	プロモーション																	登録				配布期間●●~									
広告関係	電柱広告・駅構内看板等																	制作				チラシ配布				●●~●●					
	ポスティング・折込																									内覧会					
	内覧会																	契約													
人材関係	採用									媒体選定				掲載				面接				候補●●~●●									
	雇用契約																					契約				●●~●●					
手続関係	保健所																	作成				提出				研修・開業準備					
	厚生局																	作成				提出				検査					
	医師会																					入会手続									
	医師国保																					提出									
	医師賠償保険																					提出									
	労働基準監督署																					提出									
	ハローワーク																					提出									
	税務署																					提出									
	社保支払基金																					提出									
	国保連合会																					提出									
	公費(生活保護等)																					提出									
	労災指定																					提出									
	施設基準(電子化加算等)																					提出									
	その他	自宅引っ越し													引っ越し																
施設挨拶回り																		挨拶													
クリーニング業者																		選定				決定									
X線バッジ																		選定				決定									
廃棄物会社																		選定				決定									
防火管理講習									申込				受講																		